

ТЕМПЫ СЕВЕРНОГО КAVKAZA НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫ

На Северном Кавказе есть угроза срыва в выполнении годовой рабочей программы по развитию колхозного товарного свиноводства. По плану нужно организовать 1 200 свиноферм, а пока организовано 796, или 66% плана. Общее комплектование выполнено на 55% к годовому плану, по маточному поголовью — на 33,6% плана. От Союзмяса вместо 16 тыс. голов свиноматок получено только 4 307 голов, или 27% плана. Сдачу товарной продукции по СТКФ Северокавказский край выполнил в размере 14%. По заготовке поросят план выполнен на 15%.

По организации СТКФ и комплектованию поголовья на фермах, а также по откорму

и сдаче товарной продукции не использованы все имеющиеся возможности.

Многие из районов еще до настоящего времени не уделяют достаточного внимания развитию социалистического свиноводства в крае, слабо вовлечены в это дело колхозные массы и общественность.

Краевое совещание зав. СТКФ и специалистов свиноводсистемы, констатируя неудовлетворительные темпы по развитию социалистического свиноводства, решило мобилизовать себя, объявить ударниками и путем социалистического соревнования обеспечить в четвертом квартале выполнение годовой программы.

МЕДВЕДЕВ

СТРОИТЕЛЬСТВО В СВИНОВХОЗЕ ЗАХАРЬИНО № 1

На 1 октября в свиновхозе Захарьино № 1 план строительства выполнен только на 40%; из проектированных 27 точек начато лишь строительство 14.

Готовых свиномест имеется 1 500. Для другого же поголовья (лошадей и рогатого скота) помещение обеспечено только на 30%.

Жилстроительство закончено на 60%. В двух отепленных печами бараках, предназначенных для администрации, временно живут рабочие; для скорейшего обеспечения их жильем построено несколько квартир из крестьянских изб; также заканчивается постройка дома на 50—60 человек.

В совхозе ощущается большой недостаток зернохранилищ. Помещений для сельскохозяйственных машин вовсе нет, и строительство их не начато.

Главнейшим тормозом строительства является отсутствие рабочих рук. Вместо требуемых ежедневно 100 человек мы имеем 60—70. Кроме того из-за ненадежности работы райпо плохо организовано питание рабочих, что создает некоторую текучесть рабочей силы. Строительство тормозится также отсутствием стройматериалов.

За время строительного сезона помдиректора по строительству менялись 5 раз; достаточного руководства работой не было.

До сих пор в совхозе не везде проведена сделщина, нет соцсоревнования и ударничества.

Все это отрицательно влияет на ход строительства в совхозе Захарьино № 1.

Д. С.

На обращение партии и правительства ответим ударной работой, мобилизацией творческой инициативы совхозных и колхозных масс на досрочное выполнение планов строительства и комплектования стада

Каждый район, каждый совхоз, колхозная ферма должны иметь конкретные планы комплектования стад и обеспечить их выполнение прежде всего за счет самозаготовок

На местах имеется достаточно средств, сил и материалов для того, чтобы строительная программа была выполнена.

Нужен только большевистский напор, большевистские темпы и уметь работать