
Стр оительство

втроительстБО в овцеводческих совхозах

К январю 1930 г. в овцеводческих 
совхозах было выстроено: 844 овчарен 
и базов, 557 чабанских домиков, 598 

. жилых домов и бараков и 2222 еди­
ницы прочих, построек (постройки об­
щего пользования, склады, сараи для 
с.-х. инвентаря и т. д.).

Было сооружено 993 шахтных колод­
ца, пробурено 12 скважин и вырыто 
прудов и сделано запруд— 184.

В строительство овцеводческих сов­
хозов за время с 1926 г. по 1929 год 
включительно было вложено 20 815 тыс. 
руб.

С организацией Овцеводтреста (1930 г. 1 
темпы строительства, овцеводческих сов­
хозов резко увеличились. Программа 
строительства на 1930 г. составляла 86%  
по отношению к имеющимся постройкам. 
Стоимость строительства 1.930 г. выра­
жалась- в 18 млн. руб.

В результате в овцеводческих совхо­
зах на 1 января 1931 г. уже имелось: 
1857 овчарен и базов, 1090 чабанских 
домиков, 854 жилых дома, 2921 единица 
прочих построек, 1 793 шахтных колодца, 
17 буровых скважин и 197 прудов и 
запруд.

На 1931 г., после решений XVI с’езда 
партии, сумма капиталовложений в строи­

тельство овцеводческих совхозов б; - 
определена в 59 млн. руб.

В соответствии с ассигнованиями 
грамма 1931 г. по видам строительсг 
в кубатуре и процентах выполнена 
1/XI 1931 г.:

Овчарни
Жилые 

дома ича- 
бан кие 
домики

Построй­
ки д я 
скота

Хоз.
построй­

ки

Комм,
поетро!-

ки

В процентах к плану

57,2 48,0 30,9 33,3 35.-

По плану (в куб. метрах)

5 288 901 1028 717 450 775 457 418 559 9is

Фактически выполнено (в куб. метрах

3 025 251 493 784 139 289 152 320 198 771

Следует отметить, что процент въ, 
полнения далеко недостаточен, так sla j 
не обеспечивает постановки в срок все; 
стада на зимовку.

Успешность своевременного окончаг 
строительства во многом зависит от обе;-

Постройка чабанского *догм 
из самана («озхоз Тас-Булеп
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печения строительства стройматериалами 
и главным образом лесом.

Поступление лесоматериалов в наши 
совхозы проходит очень слабо. Но это 
не может служить оправданием, невы­
полнения плана строительства.

В ряде районов (Урал, Сибирь, часть 
Казаксгана!, Н. Волга, Киргизия, Закав­
казье, Украина) можно с успехом найти 
местные лесоматериалы.

Гораздо сложнее дело обстоит в степ* 
яых районах, но и там можно найти 
очень много местных строительных мате­
риалов. Например в Средней Азии ка­

мыш стал основным стройматериалом и 
применяется для стен, крыш, долов (по­
лы смазываются гудроном) и даже по­
толочных перекрытий.

Сейчас, в связи с развертыванием ко­
лоссальнейшего строительства, необходи­
мо как можно бережнее и рациональнее 
использовать стройматериалы.

Как правило, конструкция здания из 
более дорогих завозных материалов всег­
да рроще, требует меньше рабочей си­
лы и стройматериалов, что- видно из 
эскиза1 проекта овчарни № 1, так назы­
ваемой овчарни-крыши (рис. 1).

Строительство этой овчарни необы­
чайно просто, но зато требует леса, раз­
мером! в 8,5—9 М‘, который в данное вре­
мя получить -трудно.

Недостатком этой овчарни является 
-ишь то, что она легко заносится сне- 
гом.

Для устранения этого недостатка и 
главным образом для применения более 
короткого леса и использования мест­
ных стройматериалов, а также создания 
более теплой овчарни для северных 
районов —  применен тин овчарни с низ­
кими стенами (рис. 2).

_гй_

В. более умеренном климате (Украина1» Отрицательные свойства этой овчар- 
?ыла запроектирована овчарня с фона- ни — большая высота и в связи с этим 
■>ем 'для лучшей освещаемости _(РИС- 3).

холодность помещения и необходимость Наконец наиболее дешевый и удобный 
большей Затраты количества леса1 — 84 по сравнению с другими типами тип 
уб. м. овчарни 1931 года (рис. 4).



Общий вид есвх ее Тес 
Булак

Чабанские доимки в Бе 
з о е с к о м  совхозе «Овце­
вод»

Этот тип овчарни дает возможность 
применить в строительстве короткий лес 
размером1 6,5, 4,5 и 3 метра.

Преимущество этого тина овчарни за­
ключается еще и в том, ,что при нем 
можно иметь наибольшую площадь све­
та, что имеет большое значение дяя роста 
шерсти и выращивания молодняка.

В рационализации- строительства и в 
проектировании его есть много дости­

жений. Открыты богатейшие залежи кр_ 
вельного сланца в Гу берлинском совх: 
зе, Средневолжского края, который у г .. 

применяется для покрытия крыш. Пр.; 
стушено к организации работ на1 1932 
в стройдворах для рационального испол 
зования стройматериалов и высококваг 
фицированной рабсилы.

Взвюровсн»

Успехи пятилетки —  решительный 
удар по мировому капитализму. Закон­
чим победой пятилетку в четыре года!
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